



Република Србија
ВИШИ СУД У
СУБОТИЦИ
 Су I-1 бр. 18/22
 Датум: 01.04.2022. године
С у б о т и ц а

Председник Вишег суда у Суботици, Молнар Ференц, на основу чл. 6 и чл. 7 Судског пословника („Сл. гласник РС”, бр. 110/2009, 70/2011, 19/2012, 89/2013, 96/2015, 104/2015, 113/2015, 39/2016, 56/2016, 77/2016, 16/2018, 78/2018, 43/2019, 93/2019, 18/2022) у вези чл. 81 Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 (други закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021 (др. пропис)) и чл. 10 Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 89/2019), дана 01.04.2022. године доноси:

Термински план увођења система ФУК-а у Вишем суду у Суботици:

Прва фаза

- Формирање радне групе за ФУК;
 - Избор руководиоца Фук-а;
 - Мапирање процеса;
 - Прикупљање неопходне документације за израду система;
- Предвиђени временски оквир за завршетак прве фазе 15 дана од дана формирања радне групе.

Друга фаза:

- Израда почетне документације (мисија, визија, именовања);
 - Попис пословних процеса;
 - Израда пословних процеса, процедура и дијаграма тока сваког процеса;
 - Ауторизација предложених процеса од стране радне групе.
- Израда књиге процеса.
 Предвиђени временски оквир за завршетак друге фазе је 45 дана од завршетка прве фазе.

Трећа фаза :

- Оцењивање и рангирање ризика;
 - Израда регистра ризика;
 - Израда стратегије управљања ризицима;
- Предвиђени временски оквир за завршетак треће фаза 15 дана од завршетка друге фазе.

Четврта фаза:

- Штампање мапа процеса;
 - Штампање и коричење књиге мапа процеса;
 - Израда комплетне документације у штампаном и електронском облику;
- Предвиђени временски оквир за завршетак четврте фазе 15 дана од завршетка треће фазе.

Предвиђени рок за израду пројекта Фук-а је оквирно 90 дана, рокови почињу да теку од 06.04.2022.године.

Д-на!
Радној групи
Ев. до 30.05.2022. године
Суботица, 01.04.2022. године
Председник суда

